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Obra: Empreitada Global 
Município: São Valério do Sul BDI 20,35%
Endereço: Reserva Indígena Inhacorá Encargos 69,95%
SINAPI janeiro 2026 sem desoneração Área m2: 355,11

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSPeso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 PAREDES INTERNAS 0,00 0,00 0,00
2 PAREDES EXTERNAS 100,00 21.658,23 46,17 10.000,00 53,83 11.658,23
3 TETO 0,00 0,00 0,00
4 PISOS 0,00 0,00 0,00
5 MUROS 0,00 0,00 0,00
6 GRADES 0,00 0,00 0,00

TOTALSIMPLES 46,17 10.000,00 53,83 11.658,23
TOTALACUMULADO 100,00 21.658,23 46,17 10.000,00 100,00 21.658,23

____________________________
Eng. Lucio André Licks 
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