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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 Pavimentação 1

F 2 Rejuntamento 1

F 3 Meio Fio 1
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F DERRUBADAS / RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: JOSÉ PAULO BECKER

F CREA/CAU: ENGº CIVIL / CREA RS 62258

F Data ART/RRT: ART 14334147

Acumulado
100,00%

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
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Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
100,00% 0,00%

171.753,36 -

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS 0 0 COMUNIDADE LINHA COLORADA / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
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