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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26
1. Drenagem Linha Duas (Galeria 3,0x3,0m)  38.275,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. Administração Local  9.562,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. Pluvial  28.713,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.275,74 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.275,74 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 38.275,74 

Local Responsável Técnico
Nome: Faistton Alves Lemes
CREA/CAU: ENG.CIVIL CREA RS 260.632

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 18 de setembro de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINEDrenagem Linha Duas (Galerias 3,0x3,0m)

SÃO JOÃO DO POLÊSINE / RS

0

Total:    R$ 38.275,74

Item Descrição
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