
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL: LINHA RIO PEQUENO -  TRECHO 03 TABELA SINAPI JULHO/2026

TRECHO: TRECHO COM 470m TABELA SICRO - JULHO/2026

ÁREA REPERF.: 470,00m X (média=08,00m) = 3760m² DESONERADO

DATA: SETEMBRO/2026 BDI: 26,89%

% mês R$ % mês R$ % mês R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 36.248,26                      3,26% 33,33% 12.082,75               33,33% 12.082,75                   33,33% 12.082,75              

2 ESCAVAÇÃO, TRANPORTE E ESPALHAMENTO NO BOTA FORA 171.121,27                    15,39% 100,00% 171.121,27             -                                -                          

3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DA BASE 157.378,56                    14,16% 100,00% 157.378,56             -                                -                          

4 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO 480.636,59                    43,24% -                            50,00% 240.318,30                 50,00% 240.318,30           

5 DRENAGEM 248.696,03                    22,37% -                            50,00% 124.348,02                 50,00% 124.348,02           

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 17.533,13                      1,58% -                            -                                100,00% 17.533,13              

TOTAIS 1.111.613,84R$         100,00% 30,64% 340.582,58R$     33,89% 376.749,06R$         35,47% 394.282,19R$   

ACUMULADO (R$) 1.111.613,84R$         30,64% 340.582,58           64,53% 717.331,65               100,00% 1.111.613,84     

MÊS 3MÊS 1 MÊS 2

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL %


