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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27

1. CONSTRUÇÃO DE PONTE LINHA CACHOEIRINHA- 3,2 METROS DE COMPRIMENTOX 6 METROS DE LARGURA E 3 M ALTURA 105.339,30 % Período: 33,10% 42,69% 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  1.575,92 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  3.030,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  31.208,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. CABECEIRAS  39.206,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. LONGARINAS  10.275,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. LAJE DE TABULEIRO  20.042,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 33,10% 42,69% 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 34.869,08 44.974,60 25.495,62 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.869,08 44.974,60 25.495,62 - - - - - - - - - 

%: 33,10% 75,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 34.869,08 79.843,68 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 34.869,08 79.843,68 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 105.339,30 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI

CREA/CAU: 209657

Data ART/RRT: 14112669

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTE EM CONCRETO ARMADO 3,2 METROS

Item Descrição

quinta-feira, 17 de setembro de 2026

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHOCONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

Total:    R$ 105.339,30
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