
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 2 3 4 1 2 3 4

200.308,83R$      100%

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -TRILHA 64.295,07R$        32,10% 16.073,77R$      16.073,77R$    16.073,77R$     16.073,77R$     

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LAGO 136.013,76R$      67,90% 34.003,44R$      34.003,44R$    34.003,44R$     34.003,44R$     

200.308,83R$      100,00% 50.077,21R$      50.077,21R$    50.077,21R$     50.077,21R$     

TOTAL %

200.308,83R$      100%

5.2 - Gasto Acumulado

RESPONSÁVEL TÉCNICO

5.1 - Gasto Mensal

200.308,83R$                                                                                           -R$                                                                                                 

JOSÉ RAFAEL LAUER - CREA-RS 263253 ART- 14557997

200.308,83R$                                                                                           TOTAL

200.308,83R$                                                                                           

3) RESUMO

100,00%

-R$                                                                                                 

-R$                                                                                                 

Valor Orçamento

2) DESPESAS DA OBRA

SEMANAS SEMANAS

200.308,83R$                                                                                           -R$                                                                                                 

1) RECEITA DA OBRA

Valor

Mês 02

%

Mês 01

OBJETO:NOVA ILUMINAÇÃO PARQUE MUNICIPAL
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