CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Objeto:
ORGCAMENTO INICIAL MELHORIAS ESCOLA BELA VISTA
Enderego da Obra:
ESTADO DE SANTA CATARINA LINHA BELA VISTA DO TAQUARA - NOVA ITABERABA/SC
MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA Regime de Execug&o:
SETOR DE ENGENHARIA EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC |Data Base do Orgamento: BDI:
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065 junho-26 18,58%
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.456,69 | R$ 5.456,69 | 100,00%| R$ - R$ - R$ R$ 5.456,69 100,00%
2.0 MUROS, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS RS 65.565,41 | R$ 16.391,35 | 25,00%| R$ 32.782,71 50,00% | R$ 16.391,35 25,00%| R$ - R$ 65.565,41 100,00%
3.0 CERCAS - GRADIL, ALAMBRADO E PORTOES R$ 42.578,71 | R$ - RS - R$ 21.289,36 50,00%| R$ 21.289,36 | 50,00%| R$ 42.578,71 100,00%
4.0 RAMPA/PATAMARES, ESCADAS E PASSEIO RS 36.537,07 | R$ - R$ 18.268,54 50,00% | R$ 18.268,54 50,00% | R$ - R$ 36.537,07 100,00%
5.0 PISOS CERAMICOS E REPAROS R$ 23.367,98 | R$ 11.683,99 [ 50,00%| R$ 11.683,99 50,00%| R$ - R$ - R$ 23.367,98 100,00%
6.0 PINTURAS E REPAROS R$ 10.301,82 | R$ 2.575,46 | 25,00%| R$ 2.575,46 25,00%| R$ 2.575,46 25,00%| R$ 257546 | 25,00%| R$ 10.301,82 100,00%
TOTAL R$ 183.807,68 | R$ 36.107,49 20%| R$ 65.310,69 36%| R$ 58.524,70 32%| R$ 23.864,81 13%| R$  183.807,68 100%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 101.418,17 55% R$ 159.942,87 87% R$ 183.807,68 100%
Nova Itaberaba - SC, 01 de outubro de 2026.
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