MUNICIPIO DE ARVOREDO- ESTADO DE SANTA CATARINA

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacdo de servicos de sonorizagao e iluminagao, com locacdo, montagem, testes,
operacdo técnica e desmontagem dos equipamentos, para atender ao espetaculo de balé “"DIVERTISSEMENT”, da Escola de Artes de
Chapeco, a ser realizado em 24 de outubro de 2026, as 19h, no Centro Integrado De Desporto E Lazer De Arvoredo/SC.

Causa/descricao

Atraso no transporte ou na

Probabilidade

Impacto

Medidas preventivas

Estabelecer horario

Responsavel

Acao de

contingéncia/correcgao

Atraso na . - . . Concluir a montagem antes do
RO1 instalacao dos Baixa Alto antecipado para Contratada O - z
montagem ) inicio do espetaculo.
equipamentos. montagem e testes.
Falha nos Defeito ou mau Verificar os equipamentos Reparar ou substituir
R0O2 . funcionamento do som ou Média Alto . quip . Contratada imediatamente os
equipamentos . . ~ e realizar testes prévios. .
da iluminagao. equipamentos.
Aot Indisponibilidade do Garantir profissional . : o
Auséncia de . . . . Providenciar profissional
RO3 .. profissional responsavel pela Baixa Alto capacitado durante o Contratada .
operador técnico - substituto.
operagdo. evento.
Equipamentos Equipamentos incompativeis Conferir previamente as Substituir ou complementar os
R0O4 _q P com as necessidades do Média Alto especificagdes do Termo Contratada . P -
inadequados . N equipamentos necessarios.
espetaculo. de Referéncia.
~ Verificar as condigdes .
Breen Instalagdes inadequadas ou 2. - Contratada e Corrigir as falhas antes da
RO5 | Problemas elétricos ~ Media Alto elétricas e a seguranga . ~ S
falhas nas conexdes. . ~ Administragdo utilizagao.
da instalagao.
I a .. Reali . .
nterrupgdo Falha técnica durante a - ealizar testes e manter Restabelecer imediatamente o
R0O6 durante o o Média Alto acompanhamento Contratada .
. apresentagao. P funcionamento.
espetaculo técnico.
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) Execugao dos servigos em . . Exigir regularizacdo e adotar as
Descumprimento . Acompanhar e fiscalizar a o o . L A
RO7 desacordo com o Baixa Alto - . Administragao medidas administrativas
contratual execugao dos servigos. ;o
contratado. cabiveis.
Situacbes gue Avaliar previamente o
Condigdes adversas | comprometam a instalagao ) - P - Administragao e Adotar medidas de protegao e
R0O8 Baixa Médio local e as condigOes de ~ ‘.
no local ou a seguranga dos instalacso Contratada adequagao necessarias.
equipamentos. §40.
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