
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2024 IONA GUIMARAES DA CONCEICAO 07/02/2024 13:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Cia de Saneam.Bás.do Est.de SP–SABESP, por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro na hipótese do inciso I do artigo 74 da LF
14133/21

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
N Ã O
FORMALIZAÇÃO
DO CONTRATO

Não assinatura do Contrato por parte da
SABESP. Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Falta do fornecimento de água, descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar junto à SABESP quanto a viabilidade de assinatura do contrato com a

Adminsitração Pública.
Responsável: IONA GUIMARAES DA

CONCEICAO
  Ações de Contingência

C-01 Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada. Responsável: IONA GUIMARAES DA
CONCEICAO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-02 NÃO PUBLICAÇÃO Não publicar o contrato no D.O.E. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Descumprimento de formalidade legal.

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar à contratada o contrato assinado para formalização do ajuste e publicação. Responsável: IONA GUIMARAES DA

CONCEICAO
  Ações de Contingência

C-01 Publicar o contrato tão logo seja assinado. Responsável: IONA GUIMARAES DA
CONCEICAO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
DESIGNAÇÃO DO
GESTOR E FISCAL
DO CONTRATO

Designar um gestor/fiscal Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Deficiência na prestação do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Capacitação de servidores para acompanhamento do obejto da contratação. Responsável: RICARDO PRATES QUEIROZ

  Ações de Contingência
C-01 Indicar gestor e fiscal capacitados. Responsável: RICARDO PRATES QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 



 

 

RICARDO PRATES QUEIROZ
Autoridade competente

 

 

 

 

 

 

IONA GUIMARAES DA CONCEICAO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ROSIVANE MARQUES DA SILVA
Diretor Técnico II do Centro de Finanças e Suprimentos
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