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Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigdo de Géneros Alimenticios Hortifrutigranjeiros de Setembro a Dezembro de 2026.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Responsavel pela Edigao
WILLIAN MAGNUS MACEDO

Data de Criagao

29/07/2026 10:14

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
R-01 PlanejamNento da Especificagdo inadequada dos itens Planejamento Administracao Baixo
Contratagao
Impactos
1 Adquirir um item divergente da necessidade por erro na descri¢do do produto
Acoes Preventivas
P-01 Fazer pesquisas de mercado, uso de especificacdes padronizadas. Responsavel: WILLIAN MAGNUS MACEDO
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisar especificag@es, republicar edital se necessario, corrigir no contrato. Responsavel: TELMA  ELISA  APARECIDA
BATISTA LARA
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Quant.ltatwf) estimado Falta de mercadoria antes do fim do prazo do Planejamento Administragio Médio
mal dimensionado contrato
Impactos
1 Falta de mercadoria antes do término do contrato.
Acoes Preventivas
P-01 Uso de histdrico de consumo e planejamento com os setores responsaveis. Responsavel: WILLIAN MAGNUS MACEDO
Acoes de Contingéncia
C-01 Ajuste contratual por aditivo, reprogramacdo de entregas. Responsavel: TELMA  ELISA  APARECIDA
BATISTA LARA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Fase de lances/Disputa Lances inexequiveis Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
Impactos
1 Fracassar o item
Acoes Preventivas
P-01 Exigéncia de planilha de precos e comprovacdo de capacidade técnica. Responsavel: WILLIAN MAGNUS MACEDO
Acoes de Contingéncia
C-01 Desclassificar proposta, convocar préxima colocada. Responsavel: TELMA  ELISA  APARECIDA
BATISTA LARA
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Habilitacdo e Docgmentagao irregular ou Empresa com Seleciio do Fornecedor Administracio Alto
Julgamento sancionada
Impactos
1 Desclassificar a empresa inabilitada e o item voltar a fase de disputa
Acoes Preventivas
P-01 Consultar em sites oficiais o CNPJ das empresas e verificar possiveis irregularidades Responsavel: WILLIAN MAGNUS MACEDO
Acoes de Contingéncia
C-01 Fazer um "check list" de toda documento para habilitacéo e revisar Responsavel: TELMA  ELISA  APARECIDA
BATISTA LARA
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Numero Risco Causa do Risco Fase
R-05 Execucao Contratual Forn.ecirne'nto 'de produtos fora do padrdo e/ou Gestdo de Contrato
qualidade inferior
Impactos
1 Receber produto em desconformidade com o contrato
Acoes Preventivas
P-01 Inspecdo na entrega, recebimento conforme proposta e nota de empenho.
Acoes de Contingéncia
C-01 Rejeicdo do produto, substituicdo imediata, aplicagdo de multa.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN MAGNUS MACEDO
Policial Penal I-A

Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

Administragao Extremo

Responsavel: WILLIAN MAGNUS MACEDO

Responsavel: TELMA  ELISA  APARECIDA
BATISTA LARA

-
t'; Assinou eletronicamente em 29/07/2026 as 10:19:06.
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