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ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

26/2026 NATALIA PETRAUSKAS 29/09/2026 14:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens elétricos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
07/10/2026 15:10 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
NATALIA PETRAUSKAS

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso de entrega Fornecedor venceu a licitação, mas não tem
estrutura logística ou estoque adequado

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Multas contratuais e necessidade de recontratação emergencial com custos mais elevados.

  Ações Preventivas
P-01 Incluir critério objetivos de habilitação técnica e capacidade logística (ex: atestados, estrutura

mínima)
Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar documentação comprobatória de capacidade operacional (estoques, contratos de

distribuição, frota, equipe).
Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na conclusão do
processo licitatório

Falta de planejamento detalhado, falta de
pessoal qualificado, recursos insuficientes,
impugnações e recursos administrativos, falhas
na documentação exigida

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Descumprimento de prazos legais, desabastecimento de itens essenciais e responsabilização dos gestores perante os órgãos de controle.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar cronograma detalhado com prazos realistas - Capacitar equipe envolvida - Realizar

checklist completo da documentação exigida - Anteciar análise e respsotas a impugnações -
Planejar recursos necessários para o processo.

Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE

  Ações de Contingência
C-01 Priorizar a análise e julgamento dos recursos e impulgnações para acelerar a decisão,

reorganizar ou reforçar a equipe responsável para acelerar as fases atrasadas, dialogar com
órgãos de controle para evitar exigências ou recursos desnecessários.

Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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NATALIA PETRAUSKAS
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 15:10:21.
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