
1 de 3

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

31/2026 EDILENE DOS SANTOS PAULO 02/10/2026 18:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de pneus para uso da subfrota do Complexo Penal de Pirajuí

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na conclusão
dos procedimentos de
compra

Não atendimento da demanda no prazo
necessário trará prejuízos ao recebimento dos
produtos e comprometerá, por consequência, o
melhor desempenho dos trabalhos deste
Complexo Penal.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Indisponibilidade dos itens

  Ações Preventivas
P-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para

finalização desse processo e de outros.
Responsáveis: EDILENE DOS SANTOS PAULO, 

DOUGLAS FERNANDO
SEMENZIN GALDINO

  Ações de Contingência
C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras

pendências.
Responsáveis: VAGNER GULMINI, DOUGLAS

FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Entrega de produtos
em desconformidade
com a compra

Fornecedor deixa de cumprir as cláusulas
contratuais e tenta realizar a entrega do produto
em desconformidade com o descritivo constante
no edital de pregão eletrônico, comprometendo
o atendimento das necessidades de novos
materiais pela área requisitante..

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo e reclamação dos usuários.

  Ações Preventivas
P-01 Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsáveis: EDILENE DOS SANTOS PAULO, 

DOUGLAS FERNANDO
SEMENZIN GALDINO

  Ações de Contingência
C-01 Manter estoque regulado pelo tempo necessário à realização de nova licitação para que não

ocorra desabastecimento.
Responsáveis: VAGNER GULMINI, DOUGLAS

FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Licitação fracassada ou
deserta

Problemas relacionados à apresentação de
propostas acima do referencial estabelecido pela
Administração, irregularidades nos documentos
de proposta/habilitação, outras pendências que
reflitam na desclassificação das interessadas,
resultando no fracasso da licitação, a falta de Seleção do Fornecedor Administração Médio
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fornecedores interessados em participar do
certame, resultando na declaração de pregão
eletrônico deserto.

Impactos
1 Indisponibilidade da entrega dos itens fracassados até a realização de um novo processo.

  Ações Preventivas
P-01 Preço deve estar de acordo com a realidade de mercado dos referidos itens a serem licitados. Responsáveis: EDILENE DOS SANTOS PAULO, 

DOUGLAS FERNANDO
SEMENZIN GALDINO

  Ações de Contingência
C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta,

obedecendo a legislação vigente.
Responsáveis: VAGNER GULMINI, DOUGLAS

FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Atraso na entrega dos
itens adquiridos

As empresas, por falta de planejamento
adequado, pela oscilação de preços no mercado
ou pela indisponibilidade temporária dos itens,
podem deixar de cumprir os prazos
estabelecidos para entrega dos bens adquiridos.
comprometendo a organização e o planejamento
estratégico de ações do Complexo Penal.

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Requisitos técnicos e primordiais não atendidos.

  Ações Preventivas
P-01 Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. Responsáveis: EDILENE DOS SANTOS PAULO, 

DOUGLAS FERNANDO
SEMENZIN GALDINO

  Ações de Contingência
C-01 Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. Responsáveis: VAGNER GULMINI, DOUGLAS

FERNANDO SEMENZIN GALDINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

EDILENE DOS SANTOS PAULO
Pregoeiro

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:23:23.

 

 

 

 

VAGNER GULMINI
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:09:44.

 

 

 

 

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:27:43.
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Seleção de fornecedor

 

 

EDILENE DOS SANTOS PAULO
Pregoeiro

 

 

 

 

VAGNER GULMINI
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

 

 

 

 

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO
Autoridade competente

 

 

Gestão de Contrato

 

 

EDILENE DOS SANTOS PAULO
Pregoeiro

 

 

 

 

VAGNER GULMINI
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

 

 

 

 

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO
Autoridade competente
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