
1 de 3

ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

23/2026 DANIEL ERNESTO DA SILVA 08/10/2026 10:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de materiais para reforma da Cozinha Central

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Inexecução contratual
Atraso na entrega dos materiais ou entrega de
material em desacordo com o descritivo no
Termo de Referência.

Planejamento Administração Médio 46

Impactos
1 Em ambos os casos haverá ausência do material, prejudicando a organização e ordem desta Unidade.

  Ações Preventivas
P-01 Ter clareza na descrição do item no Termo de Referência, enviar cronograma para a Empresa

se organizar quanto a entrega.
Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para

finalização desse processo e de outros.
Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Falta de fornecedores
do produto para o alvo
da aquisição (licitação
deserta)

Indisponibilidade do produto licitado. Seleção do Fornecedor Administração Baixo 46

Impactos
1 Indisponibilidade do produto licitado.

  Ações Preventivas
P-01 Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Licitação fracassada

Elaboração da pesquisa de preços para obtenção
do referencial em desacordo com os preços
praticados no mercado, ocasionado em virtude
da sazionalidade do produto

Seleção do Fornecedor Administração Médio 46

Impactos
1 Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais

de contratação.
Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Entrega de produtos
em desconformidade

Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais
e realiza entregas em desconformidade com o
cronograma préestabelecido

Gestão de Contrato Administração Médio 46
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Impactos
1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.

  Ações Preventivas
P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsável: CAIO FELIPE DE MELO

JACYNTHO
  Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como
realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento
do Setor de Almoxarifado.

Responsável: CAIO FELIPE DE MELO
JACYNTHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

DANIEL ERNESTO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 11:06:48.

 

 

 

 

MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 11:14:36.

 

 

 

 

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO
Requisitante

 Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 11:08:01.

 

 

 

 

HEBER ANAOR JANEI
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 11:34:24.

 

 

Gestão de Contrato

 

 

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO
Requisitante
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