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Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informacoes Basicas
Data de Criagdo

08/10/2026 15:34

Responsavel pela Edigao

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO

22/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigdo de géneros alimenticios hortifrutigranjeiros e leite, através do PPAIS - 3° quadrimestre de 2026

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Chamada Publica
dese rt. a . ou Precos fl.xados abaixo dos valores pretendidos Planejamento Administracio Alto
determinados itens pelos agricultores.
desertos.
Impactos
1 Néo cumprimento do Cardéapio Padrdo estipulado pela Secretaria da Administracdo Penitenciaria e interrup¢ao da alimentagdo.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de pregos de acordo com o Decreto n° 67.888/2023, observando os valores Responsavel: JULIANA APARECIDA DE
praticados no mercado. OLIVEIRA CABRAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizacdo de nova licitacdo em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados, com a Responsavel: ANA CELINA GATTI
urgéncia que o caso requer.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Deécredenaamento de Documentz}gao d.o agricultor em Selecio do Fornecedor Administracio Médio
agricultores. desconformidade ao edital.
Impactos
1 Morosidade da Chamada Publica.
Acdes Preventivas
P-01 Ndo se aplica. Responsavel: ANA CELINA GATTI
Acoes de Contingéncia
C-01 Credenciar os agricultores que apresentem documentacdo em conformidade ao edital e Responsavel: ANA CELINA GATTI
instrucdo de processo na modalidade pregdo para os itens em que ndo houver credenciamento.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Ndo cumprimento do Escassez do produto em virtude problemas
calendério de entregas agricolas / ou problemas relacionados ao Gestdo de Contrato Contratada Alto
por parte do agricultor. transporte.
Impactos
1 Néo cumprimento do Cardéapio Padrdo estipulado pela Secretaria da Administracdo Penitenciaria e interrup¢do da alimentagdo.
Acoes Preventivas
P-01 Enviar o calendério de entregas com antecedéncia ao fornecedor. Responsavel: JULIANA APARECIDA DE
OLIVEIRA CABRAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Produzir a alimentagdo conforme disponibilidade do estoque do almoxarifado, justificando tal Responsavel: CARLOS ROBERTO SANTOS
acdo. SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Baixo efetivo para realizacdo dos procedimentos
administrativos e / ou problema no Planejamento Administragao

aquisigao. . o
quisie planejamento das aquisi¢des.

Atraso na conclusio da
Alto
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Impactos
Nao atendimento da demanda no prazo necessario para manutencdo do fornecimento de alimentacdo aos sentenciados e servidores dos quatro

! estabelecimentos penais para os quais sdo preparadas refei¢oes, o que coloca em risco a ordem e a seguranga de pessoas e bens.
Acoes Preventivas
P-01 Atribuir prioridade de contratagdo, levando em conta o momento atual vivido e o prazo para Responsavel: ANA CELINA GATTI
finalizacdo dos processos.
Acoes de Contingéncia
C-01 Reexame dos documentos preparatérios da contratacdo, a fim de sanar eventuais futuras Responsavel: ANA CELINA GATTI
pendéncias.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Agricultor ndo cumpre as clausulas contratuais e
Entrega dos produtos . . N L
em desconformidade. reahz.a. entreg.as em desconformidade ao Gestdo de Contrato Contratada Médio
descritivo do edital / contrato.
Impactos
1 Repetidas recusas do material; atraso no recebimento definitivo; reclamagéo por parte dos usudrios.
Acoes Preventivas
P-01 Reavaliar o processo de conferéncia dos materiais recebidos. Responsavel: ADRIANA GODINHO DE SOUZA
Acoes de Contingéncia
C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessério a realizagdo de nova licitagdo. Responsavel: ADRIANA GODINHO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO

Membro da comissdo de contratagao

1
tf Assinou eletronicamente em 08/10/2026 as 15:39:53.
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