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Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

42/2026 ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR 13/10/2026 12:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de higiene e vestuário a fim de atender a Resolução SAP 26/2013.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso no processo de
contratação devido a
demandas variadas

Atraso no processo de contratação devido a
demandas variadas Planejamento Administração Extremo 1

Impactos
1 Atraso na contratação

  Ações Preventivas
P-01 - Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do

maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da
competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.

Responsável: SORAIA CARDOSO LIMA

  Ações de Contingência
C-01 - Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover

alterações eventualmente necessárias.
Responsável: ROBERTO BATISTA DA SILVA

JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Preço referencial não
compatível com os
valores praticados na
licitação.

Não considerar a volatilidade de preços do
mercado ao criar os valores referenciais.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Itens fracassados

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07/2021. Levando

em consideração os valores praticados no mercado.
Responsável: ROBERTO BATISTA DA SILVA

JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Buscar negociação com o fornecedor durante o procedimento licitatório. Responsável: RENATO DE OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Inabilitação de
licitantes

Inconsistência na documentação do licitante
como validade de certidões e débitos não
quitados

Gestão de Contrato Administração Médio 1

Impactos
1 Morosidade ao certame, análise e conferência de documentação do próximo colocado.

  Ações Preventivas
P-01 Manter os termos claros de acordo com a legislação. Responsável: SORAIA CARDOSO LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a regularização das certidões. Caso

o fornecedor não efetue tal ação deverá ser analisada a documentação do próximo colocado.
Responsável: RENATO DE OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

licitação fracassada ou
determinados itens Em função dos valores referenciais estarem

Planejamento Administração Alto

UASG 380220
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fracassados abaixo dos valores ofertados pelo planejamento.
Impactos

1 O não cumprimento à Resolução SAP 26/2013
  Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços CADMAT observando os valores praticados no mercado. Responsável: ROBERTO BATISTA DA SILVA
JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os ítens fracassados caso seja

necessário realizar novo certame.
Responsável: SORAIA CARDOSO LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

VALDENILDO PINTO DA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 13:53:52.
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