
1 de 2

ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

12/2026 DOUGLAS JOSE DOS SANTOS 21/09/2026 15:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Peças de Vestuário para as Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs), junto à FUNAP

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
21/09/2026 16:31 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
DOUGLAS JOSE DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na entrega dos
materiais

As empresas de maneira injustificada ou ainda
pela oscilação de preço no Mercado, deixam de
se planejar adequadamente e demandam tempo
na organização para entrega na unidade

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Indisponibilidade dos materiais demandados

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

  Ações de Contingência
C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras

pendências
Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Entrega de produtos e
m desconformidade ou
falsificados

Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais
e realiza em desconformidade Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários

  Ações Preventivas
P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

  Ações de Contingência
C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras

pendências
Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

F  a  l  t  a  d  e
fornecedores do
produto para o alvo da
aquisição (licitação
deserta)

Indisponibilidade do produto licitado. Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.

  Ações Preventivas
P-01 Preço de acordo com a realidade de mercado do bem. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

  Ações de Contingência
C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Aquisição de material
de má qualidade

Descrição deficitária do item no processo de
licitação

Planejamento Administração Baixo
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Impactos
1 Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.

  Ações Preventivas
P-01 Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ
P-02 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

  Ações de Contingência
C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MATEUS VINICIUS VAZ
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 16:06:10.
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