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ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

26/2026 KELLY DE OLIVEIRA FREIRES 16/10/2026 09:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de dedetização e limpeza das caixas de água.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Não conclusão da
contratação dentro do
prazo necessário.

Contratação de Serviços para dedetização e
limpeza dos reservatórios de água para a
manutenção da rotina dos pacientes custodiados
do HCTP II de Franco da Rocha.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar as adequações com antecedência, desde que haja a comunicação do setor responsável,

garantindo tempo hábil para a conclusão do processo.
Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

  Ações de Contingência
C-01 Realizar nova licitação em caráter de emergência. Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na conclusão do
processo.

Não atendimento à demanda no prazo
necessário, prejudicando a realização do serviço
necessário.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Indisponibilidade dos serviços demandados.

  Ações Preventivas
P-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para

finalização desse processo e de outros.
Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

  Ações de Contingência
C-01 Notificação a empresa quanto a quebra de contrato. Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Não atendimento a
descrição do Termo de
Referência.

Pode prejudicar atrasando o processo
prejudicando o cronograma do certame. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Atraso no planejamento e aumento na demanda de procedimentos burocráticos.

  Ações Preventivas
P-01 Fazer a descrição completa do item a ser contratado. Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

  Ações de Contingência
C-01 Comunicar a empresa vencedora o mais rápido possível o erro para que seja resolvido o

quanto antes.
Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 
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5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES
Agente de Contratação

 Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 09:13:02.

 

 

Seleção de fornecedor

 

 

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES
Agente de Contratação
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