
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 49.142,14                     6.142,77           6.142,77           6.142,77           6.142,77           6.142,77           6.142,77           6.142,77           6.142,77           

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2 DEMOLIÇÕES 5.374,79                       2.687,40           2.687,40           -                    -                    

50,00% 50,00%

3 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - FUNDAÇÃO 53.648,75                     13.412,19         26.824,38         13.412,19         -                    

25,00% 50,00% 25,00%

4 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - SUPRA ESTRUTURA 49.050,06                     12.262,52         24.525,03         12.262,52         -                    
25,00% 50,00% 25,00%

5 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - ALVENARIA 77.920,65                     -                    19.480,16         58.440,49         -                    

25,00% 75,00%

6 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - ESQUADRIAS 25.101,45                     -                    -                    25.101,45         -                    

100,00%

7 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - HIDROSANITÁRIO 29.417,88                     -                    7.354,47           22.063,41         -                    

25,00% 75,00%

8
AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES, GUARITA E SALAS DE AULA - 
INSTALAÇÕES ELETRICAS 108.081,87                   -                    -                    27.020,47         27.020,47         -                    27.020,47         27.020,47         -                    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9 PINTURA TOTAL DA ESCOLA 41.220,56                     -                    -                    -                    20.610,28         20.610,28         

50,00% 50,00%

10 AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES - TELHADO 23.277,45                     -                    -                    17.458,09         5.819,36           -                    

75,00% 25,00%

11 GUARITA - DEMOLIÇÕES 717,86                          -                    -                    -                    717,86              -                    

100,00%

12 GUARITA - FUNDAÇÃO 16.829,26                     16.829,26         

100,00% -                    

13 GUARITA - SUPRAESTRUTURA 11.252,58                     -                    -                    2.813,15           8.439,44           -                    

25,00% 75,00%

14 GUARITA - VEDAÇÃO E ACABAMENTOS 8.864,10                       -                    -                    -                    8.864,10           -                    

100,00%

15 GUARITA - PISO 1.536,07                       -                    -                    768,04              768,04              -                    

50,00% 50,00%

16 GUARITA - ESQUADRIAS 4.469,70                       -                    -                    -                    4.469,70           -                    

100,00%

17 GUARITA - TELHADO 4.084,73                       -                    -                    -                    4.084,73           -                    

100,00%

18 SALAS DE AULA - FUNDAÇÃO 161.001,81                   -                    -                    -                    80.500,91         80.500,91         -                    

50,00% 50,00%

19 SALAS DE AULA - SUPRAESTRUTURA 208.811,19                   -                    -                    -                    52.202,80         52.202,80         104.405,60       -                    
25,00% 25,00% 50,00%

19 ESCADA 48.499,44                     -                    -                    -                    24.249,72         24.249,72         -                    
50,00% 50,00%

20 SALAS DE AULA - REVESTIMENTOS 150.392,89                   -                    -                    -                    37.598,22         112.794,67       -                    

25,00% 75,00%

21 SALAS DE AULA - ESQUADRIAS E CORRIMÃO 82.322,93                     -                    -                    -                    20.580,73         61.742,20         

25,00% 75,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD. DISCRIMINAÇÃO PREÇO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 08Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 Etapa 07



22 SALAS DE AULA  - TELHADO 108.561,73                   -                    -                    -                    27.140,43         81.421,30         

25,00% 75,00%

23 SALAS DE AULA  - CERCAMENTO E PAISAGISMO 61.898,63                     -                    -                    15.474,66         15.474,66         15.474,66         -                    -                    15.474,66         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24 LIMPEZA FINAL TOTAL 780,84                          -                    -                    -                    780,84              

100,00%

PREÇO GLOBAL (R$) 1.332.259,36       34.504,87     87.014,20     200.957,21   179.131,28   154.321,13   147.213,98   342.944,66   186.172,04   

PERCENTAGENS (%) 100,00% 2,59% 6,53% 15,08% 13,45% 11,58% 11,05% 25,74% 13,97%

____________________________________________________________________
Carina Adriana Martin
Arquiteta e Urbanista

CAU/RS: A65334-9

Gabriela Binsfeld
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A312615-3
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