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A - INTRODUÇÃO 

Vem por meio deste, com finalidade de atender o disposto na legislação vigente 

concernente às contratações públicas, conforme Lei nº 14.133 de 2021, normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão a contratação de pessoa jurídica para 

execução de PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO NA ESTRADA ZEFERINO VICENTE 

NEVES FILHO. 

Considerando que se trata de serviços de engenharia conforme Lei nº 14.133 de 

2021, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos princípios da 

eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 

 

B - JUSTIFICATIVA 

A presente demanda decorre da necessidade de execução de serviços de pa-

vimentação e drenagem em vias situadas na zona rural do Município, com o objetivo 

de sanar problemas estruturais que comprometem a trafegabilidade, especialmente 

em períodos chuvosos, quando se intensificam ocorrências de atoleiros, erosões e dete-

rioração da infraestrutura viária existente. 

Atualmente, a ausência de pavimentação adequada, bem como a insuficiên-

cia ou inexistência de sistemas eficientes de drenagem pluvial, prejudica significativa-

mente as condições de circulação nessas localidades. Tal situação afeta diretamente 

o deslocamento seguro de moradores, o transporte escolar, o acesso a atendimentos e 

serviços públicos essenciais, além de dificultar o escoamento da produção agrícola e 

demais atividades econômicas desenvolvidas na região. 

Nesse contexto, a intervenção pretendida mostra-se necessária para promover 

melhores condições de mobilidade, segurança e acessibilidade aos usuários das vias, 

bem como para garantir maior durabilidade da infraestrutura pública, reduzindo a ne-

cessidade de manutenções corretivas frequentes. Ademais, a execução dos serviços 

contribuirá para o desenvolvimento econômico local, a melhoria da qualidade de vida 

da população residente no interior do Município e a adequada conservação da malha 

viária rural. 

 

C – OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para a execução de PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO NA 

ESTRADA ZEFERINO VICENTE NEVES FILHO, abrangendo o fornecimento de materiais, 

mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa 
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execução dos serviços, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária 

e cronograma físico-financeiro anexos, observadas as normas técnicas aplicáveis e a 

legislação vigente. 

 

D – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO  

O objeto da presente contratação consiste na execução de serviços de 

pavimentação em via localizada na zona rural do Município, com extensão de 515,00 

metros, conforme projeto executivo, planilha orçamentária e demais documentos 

técnicos anexos. 

Os serviços compreendem, de forma geral: 

 Serviços preliminares; 

 Regularização e preparo do subleito, com conformação da pla-

taforma da via e adequação das condições de suporte do solo; 

 Pavimentação da via em blocos de concreto intertravados con-

forme definido em projeto; 

 Execução de meio-fio; 

 Limpeza final da obra e desmobilização. 

 Encontra-se anexo ao presente Termo de Referência o Memorial Descritivo do 

Projeto Básico, contendo a descrição complementar das metodologias, especificações 

técnicas e normas aplicáveis ao Projeto Executivo, o quantitativo de materiais, a 

planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e todos os demais elementos e 

condições necessários à implantação do objeto pela empresa construtora, em 

conformidade com as Normas e Especificações Técnicas vigentes, acompanhados das 

respectivas ARTs dos responsáveis técnicos. 

 

E - MODALIDADE 

A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme elencado no Artigo 28, inciso II da Lei nº 14.133 

de 2021. 

 

F - METODOLOGIA 

A presente licitação obedecerá ao tipo de julgamento “menor preço”, sob a 

forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos 

da Lei nº 14.133/2021, especialmente do art. 33, inciso I, e do art. 46, inciso II, aplicáveis 

à espécie. 
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G – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços 

sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários 

locais e ao pessoal da empresa. 

Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários 

à completa e efetiva execução total da obra proposta. 

Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 

A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC 

durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RS E OU 

CAU/RS, referente a todos os serviços A SEREM EXECUTADOS. 

Todos os entulhos retirados do local da obra deverão ser removidos 

imediatamente, devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. 

O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das 

dependências da rua, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja 

ocorrido no local de retirada do entulho ou no trajeto de transporte. 

Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem 

material excedente, pronto para o uso público. 

 

H – ORDEM DE INÍCIO E PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

Para emissão da ORDEM DE INÍCIO serão exigidos os seguintes documentos míni-

mos: 

 ART/RRT Execução de Obra; 

 Placa de Identificação de Obra; 

A ART/RRT deve ser fornecida pela empresa vencedora.  

O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 90 (no-

venta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no 

Cronograma Físico-Financeiro começa a contar a partir da emissão da ordem de início, 

podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com a Lei nº 14.133 

de 2021. 
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O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de 

Serviço, que será emitida pelo engenheiro responsável juntamente com o prefeito mu-

nicipal em exercício. 

 

I – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da 

sua Assinatura. 

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, 

em conformidade com a Lei nº 14.133 de 2021. 

O prazo máximo para a execução das obras será determinado conforme 

cronograma da obra, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, 

devendo a contratada observar o cronograma físico-financeiro aprovado e adotar 

todas as providências necessárias para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

J – PRAZO DE GARANTIA 

Será exigida das empresas concorrentes a apresentação de seguro garantia de 

proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor global da obra para fins de 

participação no certame, com o intuito de assegurar a seriedade da proposta 

apresentada, garantindo que a licitante vencedora mantenha as condições ofertadas 

e celebre o contrato administrativo, nos termos da legislação aplicável, e, da empresa 

vencedora, a apresentação de seguro garantia de execução contratual no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor global da obra, como condição para a assinatura do 

contrato, nos termos do edital. 

O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança 

do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 

618 do Código Civil. 

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para 

propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida 

ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

 

K – RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá 

solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberação, ficando o recebimento defi-

nitivo a cargo do Fiscal designado. 
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O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme 

elencado artigo 140, da Lei nº 14.133 de 2021. 

O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento De-

finitivo assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, 

observado o disposto no artigo 140, da Lei nº 14.133 de 2021. 

O recebimento definitivo ocorrerá depois de sanadas eventuais pendências re-

lacionadas no recebimento provisório. 

 

L – CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao 

disposto da Lei nº 14.133 de 2021. 

A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra e limpeza geral 

é de obrigação da CONTRATADA. 

São obrigatórias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução 

da obra, bem como, de toda área. Não será emitido o termo recebimento provisório 

da obra, se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências. 

A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato e Secretário Municipal do 

Planejamento que é órgão fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar 

exigências que porventura não foram cumpridas no projeto ou no memorial. 

O objeto desta licitação será recebido: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado. 

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado a Lei nº 14.133 de 2021. 

Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade 

com o memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do 

serviço. 
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O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a 

conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao 

cronograma aprovado. 

 

M – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Como condição de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá enviar os 

documentos abaixo elencados: 

i. Licença de Operação (LO), dos materiais utilizados no atendimento do 

objeto da licitação (bloco de concreto), expedida por Órgão Ambiental 

responsável, comprovando desta forma o atendimento e o respeito às normas 

ambientais, conforme determinado na LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, 

que “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, e dá outras providências.” Caso a licitante conte 

com materiais de terceiros, deverá apresentar declaração emitida pelo 

representante legal do fornecedor dos materiais, informando que o licitante está 

autorizado e qualificado pela fábrica a fornecer os materiais, objeto desta 

licitação, tratando-se do proponente ser o próprio fornecedor, deverá 

apresentar declaração comprobatória do fato, não eximindo, em caso de 

terceiros, da apresentação da documentação do item anterior. 

ii. Caso a licitante vencedora apresente o Certificado de Inscrição e 

Regularidade da empresa e do responsável técnico junto ao CREA que não seja 

da circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, deverá este receber o visto do 

CREA/RS conforme Resolução nº. 1.121/2019, artigo 14º., CONFEA (SE FOR O 

CASO). 

iii. Certificado de Inscrição e Regularidade da PESSOA JURÍDICA na qual 

conste o nome do profissional apresentado como responsável técnico da 

empresa ou comprovação de vínculo por meio de contrato de prestação de 

serviços. 

 

N – CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

O responsável técnico indicado pela CONTRATADA deve comprovar ser 

detentor (es) de atestado (s), acervo Técnico e/ou certidão (ões) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado, por execução de serviços compatíveis com o objeto 

da licitação e ou fiscalização, vistoria e projetos. 
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O – CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

A empresa licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional 

compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de atestados de 

desempenho anterior que demonstrem a execução de serviços de natureza 

semelhante e complexidade compatível com o objeto licitado, observados, no mínimo, 

os seguintes percentuais em relação às quantidades previstas no projeto: 

a) Execução de pavimentação em bloco de concreto: área de 930,00m²; 

Os percentuais acima foram definidos por se tratar dos serviços de maior 

relevância técnica e de maior impacto financeiro no objeto contratado, sendo 

imprescindível que a empresa vencedora possua experiência comprovada na 

execução desses itens, bem como profissional técnico legalmente habilitado para a 

condução e responsabilidade técnica dos serviços, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA. 

 

P – TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Ficará designado como fiscal do contrato a Engenheira Civil Daniele Linden 

Paveck. devidamente registrado no CREA/RS com o número de registro CREA/RS 

229.286, engenheira civil responsável pela fiscalização por parte da contratante. 

 

Q – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos     

previstos no edital. 

Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, esti-

mado em 90 dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo. 

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares perti-

nentes à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorroga-

ção de seu prazo de vigência. 

Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estadu-

ais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 

Fornecer ART e ou RRT (anotação de responsabilidade técnica) devidamente 

registrada por profissional competente para EXECUÇÃO desta no ato da homologação 

da Licitação. 

Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo departamento de enge-

nharia. 
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Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fis-

calização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da notificação específica para fazê-lo. 

Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo 

o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as 

medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-finan-

ceiro atualizado pela empresa. 

Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA. 

Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, esta deverá 

apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o crono-

grama, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o 

novo cronograma devem ser feitos via ofício direcionados ao departamento de enge-

nharia. 

A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser 

feita através de ofício, e o mesmo deverá ser encaminhado ao Departamento de En-

genharia aos cuidados do Fiscal designado com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis. 

As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do va-

lor proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identifica-

ção e assinatura do responsável técnico da empresa. 

Serão permitidas apenas 01 (uma) medição por mês. 

A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o Fis-

cal de Contrato responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário. 

A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como 

pela qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à ob-

servância de normas vigentes. 

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverão ser obrigatoriamente 

acompanhadas pelo responsável técnico do munícipio e pelo responsável técnico da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executa-

dos. 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
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Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com 

a conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços. 

Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável 

por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função 

de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 

Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão 

as expensas, custeados pela CONTRATADA. 

A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise an-

tes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que 

possa prejudicar o andamento dos serviços. 

Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que traba-

lham sob sua supervisão. 

Obrigatória a comunicação prévia e formal ao fiscal do contrato sobre qualquer 

necessidade de serviços adicionais ou alterações de projeto antes de sua execução, 

para fins de análise técnica, ajuste da planilha orçamentária e autorização da Adminis-

tração, podendo, se necessário, haver paralisação da obra para ajustes e alinhamentos 

de projeto e de execução. 

 

R – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada 

exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas pela contratada. 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 

da execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 

Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

Atestar a Nota Fiscal para o envio desta ao setor competente para o 

pagamento. 

Fornece a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita 

execução do objeto deste Contrato. 
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Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros. 

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração 

ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste 

Contrato. 

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às 

condições estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 

Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra 

deverá aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está 

em conformidade com as exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa 

vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem. 

O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução 

dos serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e 

entregues. 

A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade 

encontradas nos serviços executados. 

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em 

desacordo com as obrigações assumidas. 

Desfazer e refazer as obras e serviços, que porventura apresentarem defeitos ou 

erros de execução, detectados pela fiscalização. 

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços 

mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o 

especificado no contrato. 

A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, 

do engenheiro responsável técnico. 

 
S – SUBCONTRATAÇÕES 

Ficam vedadas a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo 

utilizar na obra seus próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Tra-

balho e Previdência Social - CTPS. 
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T – RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA 

Deverão apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) 

técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS e ou CAU/RS, 

da região da sede da empresa. 

Comprovação de que o responsável técnico indicado pela licitante possui en-

genheiro e ou arquitetos (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de respon-

sabilidade técnica, devidamente registrado, por execução de serviços compatíveis 

com o objeto da licitação ou fiscalização, vistoria e projetos. 

 

U – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados mediante medições devidamente atestadas 

pela fiscalização, ficando condicionados à apresentação, pela contratada, da planilha 

de medição correspondente, das certidões negativas vigentes, da nota fiscal, de 

relatório fotográfico comprobatório da execução dos serviços e da apólice de seguro 

garantia da execução da obra, sendo que a ausência de qualquer desses documentos 

implicará a suspensão do pagamento da respectiva medição até a regularização das 

pendências. 

 

 
__________________________________ 
Eng. Civil: Daniele Linden Paveck 

CREA/RS: 229.286
 
 
 

 
 

__________________________________ 
Luciano B. Campana 

Secretário de Planejamento 
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