



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE NOVO BRASIL	REPAROS NA PINTURA DO CMEI JÚLIA SOARES DE OLIVEIRA	REPAROS NA PINTURA DO CMEI JÚLIA SOARES DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	
1.	REPAROS NA PINTURA DO CMEI JÚLIA	18.954,16	% Período:	100,00%												
1.1.	PINTURA	18.954,16	% Período:	100,00%												
Total: R\$ 18.954,16			Período:	%:	100,00%											
				Repassse:	18.954,16											
				Contrapartida:	-											
				Outros:	-											
			Acumulado:	Investimento:	18.954,16											
				%:	100,00%											
				Repassse:	18.954,16											
				Contrapartida:	-											
				Outros:	-											
				Investimento:	18.954,16											
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	100,00%											

NOVO BRASIL
Local

terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS JOEL ALVES GOMES
CREA/CAU: 1016005814D-GO
ART/RRT: