

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	LUIZA HIME	21/03/2024 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de informação do Financial Times		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento	Inexistência de recursos devido à remanejamentos orçamentários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralização do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de entrar em contato com o fornecedor para verificar possibilidade de redução dos valores. Responsável: LUIZA HIME					
Ações de Contingência						
C-01	Informar o setor e os usuários para adequação de atividades que seriam baseadas nas informações da publicação. Responsável: LUIZA HIME					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção dos serviços do Financial Times	Instabilidade da plataforma do Financial Times	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O atraso ou o não envio trará impacto na qualidade das informações disponíveis para as atividades do BCB					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com o fornecedor periodicamente para manter a lista dos contatos atualizados, bem como a comunicação de instabilidades notadas no uso da plataforma para melhorias futuras. Responsável: LUIZA HIME					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de instabilidade ou demora no envio das informações, comunicar tempestivamente a equipe responsável e solicitar o reenvio para o e-mail. Responsável: LUIZA HIME					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZA HIME
Analista

