

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	ANDERSON RAFAEL LOURENCO VALVA	31/10/2025 11:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Manning Publications Co.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento	Inexistência de recursos devido a possíveis cortes orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ser possível a contratação ocasionando prejuízo na execução do Projeto Modelos e Plataformas na Fronteira.					
Ações Preventivas						
P-01	Concluir a contratação de forma célere de modo a garantir o empenho dos recursos necessários, que já estão previstos.			Responsáveis: MARCOS RIBEIRO DE CASTRO, FRANCISCO MARCOS RODRIGUES FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar a possibilidade de remanejamento de recursos de outras contas/códigos orçamentários para a efetivação da contratação.			Responsável: FRANCISCO MARCOS RODRIGUES FIGUEIREDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.