

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	BRUNO DE CARVALHO TACHOTTE	29/01/2026 09:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de licenças de uso de software gerenciador de senhas Bitwarden		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/07/2026 13:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO DE CARVALHO TACHOTTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contingenciamento Orçamentário	Imposição por órgão controlador, determinação governamental	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Diminuição/suspensão do gerenciamento automatizado de senhas no Posto de Controle devido à não renovação das licenças de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio de preços junto ao mercado para fins de comparação e análise da viabilidade econômica da contratação.			Responsável: BRUNO DE CARVALHO TACHOTTE		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial do serviço até realização de nova licitação.			Responsável: LEONE SANTOS SOARES		
C-02	O GSC e seu alterno deverão receber planilha atualizada com as senhas registradas no cofre do Bitwarden na eventualidade de descontinuidade temporária do contrato e deverão ser consultados pelos usuários do PCBC para fornecimento destas senhas quando necessário até que o contrato tenha sido restabelecido.			Responsável: MARCOS LEAL MARTINS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Degradação da situação econômico-financeira da fornecedora da solução de software	Situações inesperadas de mercado, aquisição hostil, má gestão econômico-financeira, falta de interesse no produto por parte do público, diminuição do apelo de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Possibilidade de descontinuidade de prestação de serviços pela empresa fornecedora do software, podendo acarretar descontinuidade do produto, falta de manutenção deste e em consequência acarretar queda no nível de satisfação de uso do mesmo, falta de suporte e mesmo a necessidade de se ter de se escolher outra solução de software para o mesmo propósito.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar problemas no funcionamento do software ou prestação de serviço de manutenção.			Responsável: LEONE SANTOS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial de solução de mercado, ou desenvolvimento de solução interna, com recursos equivalentes e que atendam aos requisitos de disponibilidade, integralidade e segurança no gerenciamento de senhas.			Responsável: LEONE SANTOS SOARES		
C-02	O GSC e seu alterno deverão receber planilha atualizada com as senhas registradas no cofre do Bitwarden na eventualidade de descontinuidade temporária do contrato e deverão ser consultados pelos usuários do PCBC para fornecimento destas senhas quando necessário até que o contrato tenha sido restabelecido.			Responsável: MARCOS LEAL MARTINS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DE CARVALHO TACHOTTE

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 12:56:56.

LEONE SANTOS SOARES

Integrante administrativo

MARCOS LEAL MARTINS JUNIOR

Integrante requisitante