

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

74/2026

Responsável pela Edição

TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA

Data de Criação

02/04/2026 08:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificar riscos possíveis ao processo licitatório para aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de reduzir a possibilidade de adversidades.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Redução das atividades que dependam insumos agrícolas	Atraso excessivo na elaboração das primeiras fases do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução na qualidade e quantidade de atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da Fazenda Água Limpa.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter cronograma anual de compras para não interromper por longos períodos a disponibilidade de itens.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as atividades mais importantes que dependam dos insumos agrícolas.			Responsável: THALES FONSECA BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Preços desinteressantes ao mercado, geralmente por causa de pesquisas de preços com valores muito baixos ou quantidades pequenas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de solicitar o item acarretando prejuízos as atividades essenciais da universidade com a falta do item.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços com bom nível de análise e padronização.			Responsável: THALES FONSECA BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços e/ou qualificar outra empresa disposta a fornecer o item.			Responsável: THALES FONSECA BRANDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THALES FONSECA BRANDAO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 15:31:49.

TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA
Autoridade competente