



Usuário: ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA

CPF: 040.098.141-60

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 946621

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

00.044.834/0001-07 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS

Versão: 2

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	FEIRA COBERTA	1
2	FUNDAÇÃO	—	1	FEIRA COBERTA	1
3	ESTRUTURA ARMADA	—	1	FEIRA COBERTA	2
4	ESTRUTURA METÁLICA	—	1	FEIRA COBERTA	2
5	ALVENARIA	—	1	FEIRA COBERTA	2
			2	ÁREA EXTERNA	3
6	DIVISÓRIAS	—	1	FEIRA COBERTA	4
7	PORTAS	—	1	FEIRA COBERTA	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	ESQUADRIAS	—	1	FEIRA COBERTA	4
9	FORRO	—	1	FEIRA COBERTA	4
10	CHAPISCO	—	1	FEIRA COBERTA	3
			2	ÁREA EXTERNA	3
11	REBOCO	—	1	FEIRA COBERTA	3
12	REVESTIMENTO	—	1	FEIRA COBERTA	5
13	PINTURA	—	1	FEIRA COBERTA	5
			2	ÁREA EXTERNA	6
14	PISOS	—	1	FEIRA COBERTA	4
15	PISOS EXTERNOS	—	2	ÁREA EXTERNA	5
16	ESTACIONAMENTO	—	1	FEIRA COBERTA	5
17	PAISAGISMO	—	2	ÁREA EXTERNA	6
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	—	1	FEIRA COBERTA	3
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	1	FEIRA COBERTA	4
20	PALCO	—	1	FEIRA COBERTA	3
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	—	1	FEIRA COBERTA	1
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	—	1	FEIRA COBERTA	2
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	—	1	FEIRA COBERTA	3
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4	—	1	FEIRA COBERTA	4
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5	—	1	FEIRA COBERTA	5
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6	—	1	FEIRA COBERTA	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	23,57%	R\$ 126.163,41	23,57%	R\$ 126.163,41
2	24,72%	R\$ 132.300,95	48,29%	R\$ 258.464,36
3	11,09%	R\$ 59.368,82	59,38%	R\$ 317.833,18
4	11,91%	R\$ 63.760,00	71,29%	R\$ 381.593,18
5	16,90%	R\$ 90.447,89	88,19%	R\$ 472.041,07

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
6	11,81%	R\$ 63.199,33	100,00%	R\$ 535.240,40