

**ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Nº	Serviços	Meses		
		1	2	3
1	CAPELA DE LABORATÓRIO COM VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV) COM ARMÁRIO PARA PRODUTOS CORROSIVOS – EM AÇO INOX	0,00%	0,00%	100,00%
2	CAPELA DE LABORATÓRIO COM VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)– EM AÇO INOX E COM ARMÁRIO CORTA FOGO			
3	CAPELA DE LABORATÓRIO COM VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV) COM ARMÁRIO PARA PRODUTOS CORROSIVOS – EM CERÂMICA ANTI-ÁCIDA			
4	CAPELA DE LABORATÓRIO COM VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)– EM CERÂMICA ANTI-ÁCIDA E COM ARMÁRIO CORTA FOGO			
%		0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		100,00%		

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **CRISTIANO G NASCIMENTO GOUVEIA, Superintendente (PGO), Mat.: 529443**, em 03/06/2024 as 15:26, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
