



Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECUPERAÇÃO, CONTENÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, DRENAGEM, ATERRO E PAVIMENTAÇÃO DOS ENCONTRO DA PONTE SOBRE Córrego Capoeirinha - PONTE MONTES CLAROS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
SBC - 10/2025 - Goiás
SICRO3 - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
30,74%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 72.918.26	50,00% 36.459.13	50,00% 36.459.13		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.877.42	100,00% 14.877.42			
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 70.725.75	100,00% 70.725.75			
4	DRENAGEM	100,00% 52.910.17	50,00% 26.455.09	50,00% 26.455.09		
5	FUNDAÇÃO GABIÃO E COLCHÃO RENO	100,00% 17.067.14		25,00% 4.266.79	25,00% 4.266.79	50,00% 8.533.57
6	GABIÃO ENCONTRO E CONTENÇÃO MARGEM JUSANTE	100,00% 644.040.64			50,00% 322.020.32	50,00% 322.020.32
7	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 41.241.70				100,00% 41.241.70
Porcentagem			16,25%	7,35%	35,71%	40,69%
Custo			148.517,38	67.181,00	326.287,10	371.795,59
Porcentagem Acumulado			16,25%	23,61%	59,31%	100,0%
Custo Acumulado			148.517,38	215.698,38	541.985,48	913.781,08

DENISE MOREIRA CARDOSO
ENG.ª CIVIL CREA 1015803520 D-GO