

MAPA DE RISCO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NA INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS

LOCAL: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLORIA ESQ. RUA FRANCISCO CORREIA BITTENCOURT

	PROBABILIDADE						
TIPO DE RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO MITIGADORA
RISCO TR01 – Projeto ou Termo de Referência incompleto ou inadequado	X				x	O projeto deve ser elaborado com atenção.	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR02 – Inconsistencia construtiva a execução		X			x	Na implatação do canteiro inicio da execução.	Compatilização de processo executivo
RISCO TR03 – Descrição inadequada do objeto	X					O projeto deve ser elaborado com atenção.	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR04 – Ausência de critérios para recebimento do objeto	X					solicitação a revisão da minuta do contrato pelo dep. jurídico	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR05 – Ausência das obrigações das partes		X				o contrato deve ser revisado pelo dep. jurídico	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR06 – Inadimplemento contratual por parte da contratada			X			Verificação da idoneidade da empresa, histórico de contratações.	Aplicação de sanções contratuais.

Santo Antônio do Descoberto-GO, 17 de abril de 2026.


David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO

Departamento Técnico de
Engenharia Civil da
Secretaria de Saúde de
Santo Antônio do Descoberto