

**Obra**  
**EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIROS PARQUE XII E XIV**

**Bancos**  
**SINAPI - 02/2026 - Goiás**  
**AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás**  
**AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás**

**B.D.I.**  
**23,34%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: 0,00%**

**Cronograma Físico e Financeiro mão de obra**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PARQUE ESTRELA DALVA XII	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		296.699,67	74.174,92	74.174,92	74.174,92	74.174,92
2	36 BOCAS DE LOBO (BL)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.731,76	5.432,94	5.432,94	5.432,94	5.432,94
3	POÇO DE VISITA 1,50X1,50	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		65.542,32	16.385,58	16.385,58	16.385,58	16.385,58
4	POÇO DE VISITA 1,50X2,00	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		34.964,16	8.741,04	8.741,04	8.741,04	8.741,04
5	POÇO DE VISITA 3,50X1,50	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		11.775,07	2.943,77	2.943,77	2.943,77	2.943,77
6	PARQUE ESTRELA DALVA XIV	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		14.133,00	3.533,25	3.533,25	3.533,25	3.533,25
7	EXECUÇÃO DE REDE NOVA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		133.917,90	33.479,48	33.479,48	33.479,48	33.479,48
8	22 BOCAS DE LOBO (BL) 1,00X1,50X0,50	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		66.036,96	16.509,24	16.509,24	16.509,24	16.509,24
9	CAIXAS DE LIGAÇÃO (POÇO DE VISITA) 1,50X1,50	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		55.456,80	13.864,20	13.864,20	13.864,20	13.864,20
10	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		10.818,77	2.704,69	2.704,69	2.704,69	2.704,69
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		84.168,92	21.042,23	21.042,23	21.042,23	21.042,23
<b>Porcentagem</b>			<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>
<b>Custo</b>			<b>198.811,33</b>	<b>198.811,33</b>	<b>198.811,33</b>	<b>198.811,33</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>198.811,33</b>	<b>397.622,66</b>	<b>596.433,99</b>	<b>795.245,33</b>

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ÁVILA CINTRA  
 Setor de Engenharia