



Obra
REFORMAR SUBESTAÇÕES REMOTAS (SR) DO DTCEA-NT
(LOG04352)_SCP RB_v6

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Norte
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 03/2024 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 26,02%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	100,00% 35.986,64	40,00% 14.394,66	60,00% 21.591,98					
1.1	PROJETO ELETROME CÂNICO	100,00% 35.986,64	40,00% 14.394,66	60,00% 21.591,98					
1.1.1	Levantamento de dados em campo_25.09.23_corrigido	100,00% 22.916,80	40,00% 9.166,72	60,00% 13.750,08					
1.1.2	Confecção de projeto elétrico para Subestação Remota	100,00% 13.069,84	40,00% 5.227,94	60,00% 7.841,90					
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 640.164,06			50,00% 320.082,03	25,00% 160.041,02	25,00% 160.041,02		
2.1	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 75 kVA_corrigida	100,00% 326.992,98			50,00% 163.496,49	25,00% 81.748,25	25,00% 81.748,25		
2.2	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 45 kVA_corrigida	100,00% 157.437,70			50,00% 78.718,85	25,00% 39.359,43	25,00% 39.359,43		
2.3	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 30 kVA_corrigida	100,00% 155.733,38			50,00% 77.866,69	25,00% 38.933,35	25,00% 38.933,35		
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 102.568,60			25,00% 25.642,15	25,00% 25.642,15	25,00% 25.642,15	20,00% 20.513,72	5,00% 5.128,43
3.1	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO/COMPONENTES DE MÉDIA TENSÃO - 8,7/15 kV - CAMPO/FÁBRICA	100,00% 62.271,00			25,00% 15.567,75	25,00% 15.567,75	25,00% 15.567,75	20,00% 12.454,20	5,00% 3.113,55
3.2	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 100 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 - Adaptação da SINAPI (73311)	100,00% 3.106,88			25,00% 776,72	25,00% 776,72	25,00% 776,72	20,00% 621,38	5,00% 155,34
3.3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptação da SINAPI (73417) - SEM COMBUSTÍVEL	100,00% 3.800,96			25,00% 950,24	25,00% 950,24	25,00% 950,24	20,00% 760,19	5,00% 190,05
3.4	GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI)	100,00% 33.389,76			25,00% 8.347,44	25,00% 8.347,44	25,00% 8.347,44	20,00% 6.677,95	5,00% 1.669,49
4	DIVERSOS	100,00% 5.125,34					61,95% 3.175,05	38,05% 1.950,29	
4.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	100,00% 1.498,88					50,00% 749,44	50,00% 749,44	
4.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	100,00% 2.401,70					50,00% 1.200,85	50,00% 1.200,85	
4.3	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	100,00% 1.224,76					100,00% 1.224,76		
Porcentagem			1,84%	2,75%	44,11%	23,69%	24,09%	2,87%	0,65%
Custo			14.394,66	21.591,98	345.724,18	185.683,17	188.858,22	22.464,01	5.128,43
Porcentagem Acumulado			1,84%	4,59%	48,7%	72,39%	96,48%	99,35%	100,0%
Custo Acumulado			14.394,65	35.986,64	381.710,82	567.393,98	756.252,20	778.716,21	783.844,64

Vinícius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo V – Cronograma físico-financeiro
Data/Hora de Criação:	21/06/2024 12:48:16
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	3d4e27edfca1026c48efc59cf06af9d3
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 21/06/2024 às 10:02:17 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RICARDO SOARES DE ARAUJO FILHO no dia 02/07/2024 às 10:59:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 09/07/2024 às 21:57:25 no horário oficial de Brasília.