



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR TOTAL	PRAZOS		
				INÍCIO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PAGAMENTO
1	Serviço de instalação de pisos elevados de ardósia na cor cinza, 07 unidades de 600x600x20 mm e 04 unidades de 600x800x20 mm com 25 suportes de fixação ao chão (macaquinho) reguláveis.	01	R\$ 8.348,11	D* + 10 dias	D** + 30 dias	D*** + 20 dias úteis
2	Serviço de remoção e instalação de novo trilho de porta de correr na cor branca com fornecimento do trilho.	01	R\$ 1.600,00	D* + 10 dias	D** + 30 dias	D*** + 20 dias úteis
TOTAL			R\$ 9.948,11		-	-

Legenda:

D* = Data do recebimento da Nota de Empenho

D** = Data do início da execução do serviço

D***= Data de Recebimento da Nota Fiscal, conforme art. 7º da Instrução Normativa nº 77/2022, neste período está englobado o prazo para a fase de liquidação e para a fase de pagamento.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Cronograma Físico-Financeiro
Data/Hora de Criação:	17/10/2025 21:10:51
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	31fe52b5471f0a740b42e1546a490eaf
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial CRISTIANE DA COSTA PEREIRA MAGALHÃES no dia 24/10/2025 às 09:39:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento BRUNO GONÇALVES VIEIRA no dia 24/10/2025 às 09:56:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap PAULO CESAR DA SILVA no dia 24/10/2025 às 10:05:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA no dia 27/10/2025 às 16:54:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO ARAÚJO FREIRE no dia 27/10/2025 às 17:43:16 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO