



Obra

REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG
04357_04447)_v0_CCPRB

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Bahia Padrão - 32,16%
SICRO3 - 01/2024 - Bahia Equipamento para Aquisição
SICRO2 - 11/2016 - Bahia Permanente - 15,23%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Administração - 15,23%
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas
Gerais
ICRPS - 02/2024

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,44%
Mensalista: 47,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00% 26.496,52	50,00% 13.248,26	50,00% 13.248,26					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.563,78	50,00% 10.281,89	50,00% 10.281,89					
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 3.686,07		50,00% 1.843,04	50,00% 1.843,04				
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	100,00% 10.775,93		50,00% 5.387,97	50,00% 5.387,97				
5	REDES PLUVIAIS	100,00% 11.918,45		35,00% 4.171,46	35,00% 4.171,46	30,00% 3.575,54			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 138.702,89		20,00% 27.740,58	20,00% 27.740,58	20,00% 27.740,58	20,00% 27.740,58	20,00% 27.740,58	
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	100,00% 1.695,99		50,00% 848,00	50,00% 848,00				
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.733,08	10,00% 973,31	15,00% 1.459,96	15,00% 1.459,96	15,00% 1.459,96	15,00% 1.459,96	15,00% 1.459,96	15,00% 1.459,96
9	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 28.972,95	10,00% 2.897,30	15,00% 4.345,94	15,00% 4.345,94	15,00% 4.345,94	15,00% 4.345,94	15,00% 4.345,94	15,00% 4.345,94
Porcentagem			10,85%	27,45%	18,13%	14,7%	13,28%	13,28%	2,3%
Custo			27.400,75	69.327,09	45.796,94	37.122,02	33.546,48	33.546,48	5.805,90
Porcentagem Acumulado			10,85%	38,3%	56,44%	71,13%	84,42%	97,7%	100,0%
Custo Acumulado			27.400,75	96.727,83	142.524,77	179.646,79	213.193,27	246.739,75	252.545,66

Vinícius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo V.2 – Cronograma físico-financeiro
Data/Hora de Criação:	12/11/2024 16:48:11
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	e3c49b9b7f7a3ed89456718b21f723e2
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:48 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:53 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO