

| ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |                       |           |               |               |
|---|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>MANUTENÇÃO PREDIAL PADRONIZADA DE TROCA DOS QUADROS DE ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS APARTAMENTOS E CABOS DA PRUMADA DE ENERGIA DOS BLOCOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 e 19 DA RUA J – VILA RESIDENCIAL DOS AFONSOS previstos no Projeto de Engenharia nº 02/PAAF-SPJ/2025</b> |                       |           |               |               |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |                       |           |               |               |
| ITEM  | DESCRIÇÃO             | PESOS (%) | CUSTO (R\$)   | DIAS          |
|   |                       |           |               | 30            |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12,72%    | R\$ 6.809,09  | R\$ 6.809,09  |
| 3   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA   | 75,23%    | R\$ 40.275,31 | R\$ 40.275,31 |
| 2   | SERVIÇOS CIVIS        | 12,05%    | R\$ 6.448,87  | R\$ 6.448,87  |
| VALOR TOTAL   |                       |           | R\$ 53.533,27 | 53.533,27     |

Maiccon Martins **Barros** 1º Ten QOCON CIV  
 Técnico - Subdivisão de Engenharia e Infraestrutura (SEI)  
 (PAAF)

Responsável  
 Prefeitura de Aeronáutica dos Afonsos



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Documento:                    | Anexo XII - Cronograma Físico-Financeiro  |
| Data/Hora de Criação:         | 28/05/2026 11:24:50   |
| Páginas do Documento:         | 1   |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 2   |
| Hash MD5:                     | bcc659a2983bb030f76fc1bd2eb779c2  |
| Verificação de Autenticidade: | <a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a> |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no dia 28/05/2026 às 11:06:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MAICON MARTINS BARROS no dia 28/05/2026 às 11:08:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO NUNES DE ALENCAR no dia 02/06/2026 às 10:55:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALBA ANGÉLICA NUNES TEIXEIRA no dia 07/06/2026 às 12:14:06 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO