

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:



Obra
Processo Manutenção Predial Bloco 4

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
B.D.I.
26,81%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÕES	100,00% 611.732,96	35,00% 214.106,54	15,00% 91.759,94
2	ESQUADRIAS	100,00% 3.061.899,97	15,00% 459.285,00	21,00% 642.998,99
3	LOUÇAS E METAIS	100,00% 808.819,46	22,00% 177.940,28	16,00% 129.411,11
4	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 3.684.446,41	16,00% 589.511,43	22,00% 810.578,21
Porcentagem			17,64%	20,51%
Custo			1.440.843,23	1.674.748,26
Porcentagem Acumulado			17,64%	38,15%
Custo Acumulado			1.440.843,23	3.115.591,49

1º Tenente QOCON Civ Serra
Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA
DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

CNPJ:

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos

de mão de obra, de acordo

com as bases.

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
6,00%	8,00%	21,00%	15,00%
36.703,98	48.938,64	128.463,92	91.759,94
18,00%	24,00%	12,00%	10,00%
551.141,99	734.855,99	367.428,00	306.190,00
12,00%	15,00%	14,00%	21,00%
97.058,34	121.322,92	113.234,72	169.852,09
21,00%	12,00%	15,00%	14,00%
773.733,75	442.133,57	552.666,96	515.822,50
17,86%	16,5%	14,23%	13,27%
1.458.638,05	1.347.251,11	1.161.793,60	1.083.624,52
56,01%	72,51%	86,73%	100,0%
4.574.229,54	5.921.480,65	7.083.274,25	8.166.898,80



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	12.5 - Manutenção Predial Bloco IV Desonerado - Cronograma
Data/Hora de Criação:	24/03/2026 18:40:04
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	e00215c1eedbd1bbc297c20a35e023fb
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ALESSANDRO DA SILVA SERRA no dia 01/06/2026 às 14:00:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JULIO FRANCISCO DE PAULA no dia 01/06/2026 às 14:04:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JULIO FRANCISCO DE PAULA no dia 01/06/2026 às 14:06:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap EDUARDA PALHETA DE FREITAS no dia 18/06/2026 às 15:06:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int LIDIA BORGES AMBRÓSIO no dia 18/06/2026 às 15:22:29 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO