



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR (R\$)	PRAZO PARA EXECUÇÃO	PRAZO PARA PAGAMENTO
1	Manutenção de equipamento de geração ou beneficiamento de ar comprimido	1	269.731,26	D* = D + 90 dias úteis	D* + 20 dias úteis
	TOTAL		269.731,26	D* = D + 90 dias úteis	D* + 20 dias úteis

D = Data da comunicação da emissão da Nota de Empenho

Data de Recebimento da Nota Fiscal, conforme art. 7º da Instrução Normativa nº 77/2022, neste período está englobado o prazo para a fase de liquidação e para a fase de pagamento.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Cronograma Fisico Financeiro
Data/Hora de Criação:	06/11/2025 14:46:46
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	613dfcb69fb66a9a0f82cb1e3ebd45de
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JOÃO PAULO FERRARI BALACIS no dia 06/11/2025 às 13:06:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten MOZART BENTO VIEIRA no dia 06/11/2025 às 13:13:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten KILDER CAMPOS FAGUNDES no dia 06/11/2025 às 13:27:48 no horário oficial de Brasília.