

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 122/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
122/2025	EDMILSON EUFRAZIO DE OLIVEIRA	10/11/2025 14:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Fornecimento de Água e Coleta de Esgotos Sanitários.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	O atraso ou a não contratação do serviço público de fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários impossibilitará a continuidade das atividades desenvolvidas na O M, comprometendo as atividades administrativas do Hotel de Trânsito do DTCEA-RB.	Confecção do processo de inexigibilidade com tempo hábil para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de processo de dispensa até a conclusão do processo regular.			Responsável: LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção no Processo de licitação atrasado ou falta de ou absteciemnto de água. falta de recursos orçamentários.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório.			Responsável: LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de processo de dispensa até a conclusão do processo regular.			Responsável: LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	21/11/2025 14:34:22
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	4e7d5c2104238e2e96d4ef94e27e9f37
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EDMILSON EUFRÁZIO DE OLIVEIRA no dia 15/12/2025 às 08:53:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANDRE CARREIRO DE AQUINO no dia 15/12/2025 às 09:04:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento ALEX BRUNO SILVA DE MOURA no dia 15/12/2025 às 09:16:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA no dia 15/12/2025 às 09:17:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEANDRO OLIVEIRA DE ARRUDA no dia 15/12/2025 às 10:32:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FÁBIO LOPES E SILVA no dia 15/12/2025 às 11:56:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Ar MARCELO DA COSTA ANTUNES no dia 15/12/2025 às 14:51:49 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO