



Obra
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GMG DIESEL - 59 kVA -
380/220 V - 60 Hz - DTCEA-SL_SCPRB_REV.24.02.2026

CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Maranhão
SICRO3 - 10/2025 -
Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,0%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	100,00%	50,00%	50,00%				
		21.689.64	10.844.82	10.844.82				
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		137.078.58	13.707.86	27.415.72	27.415.72	27.415.72	27.415.72	13.707.86
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	
		19.234.88		1.923.49	7.693.95	7.693.95	1.923.49	
4	DIVERSOS	100,00%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	
		8.559.17		855.92	3.423.67	3.423.67	855.92	
Porcentagem			13,16%	22,0%	20,65%	20,65%	16,19%	7,35%
Custo			24.552,67	41.039,94	38.533,33	38.533,33	30.195,12	13.707,85
Porcentagem Acumulado			13,16%	35,16%	55,81%	76,47%	92,65%	100,0%
Custo Acumulado			24.552,67	65.592,61	104.125,94	142.659,27	172.854,39	186.562,27

Eng Vinicius
Setor de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo V - Cronograma físico-financeiro_2026
Data/Hora de Criação:	12/03/2026 18:40:59
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	4609bd1017d7a616df0519ee1bf187a9
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 12/03/2026 às 15:48:09 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RICARDO SOARES DE ARAUJO FILHO no dia 16/03/2026 às 13:33:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 17/03/2026 às 14:54:28 no horário oficial de Brasília.