



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

APÊNDICE F – GRUPO 01 SÃO PAULO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREPARAÇÃO DE 30 DIAS

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 – Início	1	Assinatura do Contrato		T0	R\$ 0,00												
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas	R\$ 15.112.222,50	T1=T0+Mensal		R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 1.208.977,80	Eventual / mensal		R\$ 40.299,26											
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 1.813.466,70	Eventual / mensal		R\$ 60.448,89											
Valor Total do Contrato			R\$ 18.134.667,00														

APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas			R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:		Eventual / mensal	R\$ 40.299,26											
	3.2	Pecas Emergenciais - Até o limite de:		Eventual / mensal	R\$ 60.448,89											

APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					25	26	27	28	29	30						
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas			R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75	R\$ 503.740,75						
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:		Eventual / mensal	R\$ 40.299,26											
	3.2	Pecas Emergenciais - Até o limite de:		Eventual / mensal	R\$ 60.448,89											

APÊNDICE F – GRUPO 02 RIO DE JANEIRO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREPARAÇÃO DE 30 DIAS

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 – Início	1	Assinatura do Contrato		T0	R\$ 0,00											
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas	R\$ 18.518.600,40	T1=T0+Mensal		R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 1.481.488,03	Eventual / mensal		R\$ 49.382,93										
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 2.222.232,05	Eventual / mensal		R\$ 74.074,40										
Valor Total do Contrato			R\$ 22.222.320,48													

APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas			R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	Eventual / mensal		R\$ 49.382,93											
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	Eventual / mensal		R\$ 74.074,40											

APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	ALUGUEL - CROQUIS/MAQUETES TRANSFERIDOS											
					MESES											
					25	26	27	28	29	30						
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas			R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68	R\$ 617.286,68						
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	Eventual / mensal		R\$ 49.382,93											
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	Eventual / mensal		R\$ 74.074,40											



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	APÊNDICE F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data/Hora de Criação:	04/12/2025 20:06:42
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	49ce04bbbfc78f211dec0ce0b2e9ef1
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PEDRO NAZARETH PELLACANI MACEDO no dia 05/01/2026 às 10:31:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major RODOLFO BIOTTO ZANIN no dia 05/01/2026 às 10:31:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten NEWTON JOSÉ ARRUDA JÚNIOR no dia 05/01/2026 às 10:37:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major THIAGO MARTINS DOS SANTOS no dia 05/01/2026 às 10:46:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DAVID LEITE CARRILHO no dia 05/01/2026 às 11:26:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FÁBIO LOURENÇO CARNEIRO BARBOSA no dia 05/01/2026 às 11:34:04 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO