

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	TOTAL
Projeto	08/06/2026	08/07/2026	37	X						
Preparo do solo	09/07/2026	05/08/2026	28	X	X					
Construção	06/08/2026	30/10/2026	86		X	X	X			
Acabamento	21/10/2026	02/12/2026	41				X	X	X	
TOTAL			192	R\$ 419.027,91	R\$ 570.139,21	R\$ 645.695,36	R\$ 947.918,97	R\$ 759.029,09	R\$ 419.027,90	R\$ 3.760.838,44
% Mensal				11,09%	15,10%	17,10%	25,10%	20,10%	11,51%	
% Acumulado				11,09%	26,19%	43,29%	68,39%	88,49%	100,00%	

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TÍTULO DO PROJETO	FACILITAR AFA	NOME DA EMPRESA	FORÇA AÉREA BRASILEIRA
GERENTE DO PROJETO	1T QOCON CIV ISABELLA VICENTE	DATA	09/03/26

[illegible]



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo 14 - TR - CFF
Data/Hora de Criação:	16/04/2026 13:07:40
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	0330a5cc5777df9022277e59c08fd66d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil SHAHLA FELISBINO DIAS no dia 16/04/2026 às 10:09:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS no dia 16/04/2026 às 13:33:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento PALLOMA DE SOUZA PEREIRA no dia 16/04/2026 às 13:39:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ELDRIM MARIO INFORZATTO no dia 16/04/2026 às 13:45:40 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo 14 - TR - CFF
Data/Hora de Criação:	30/04/2026 13:51:02
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	215ad62eda05b2c658ca9330c2d5846d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WELLINGTON MARCELO FERNANDES no dia 30/04/2026 às 12:24:39 no horário oficial de Brasília.