



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA

**ANEXO III do TR - PLANO DE TRABALHO ANUAL DAS MISSÕES DE MANUTENÇÃO
PROGRAMADA, NÍVEIS 1, 2 E 3, DOS VEÍCULOS DO SISCON**

MÊS	OM	CIDADES
D	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BAMN	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, MANAUS-AM
D+1 MÊS	CLBI e BANT	NATAL-RN
D+2 MESES	CLA	ALCÂNTARA-MA
D+3 MESES	BACO e BASM	CANOAS-RS, SANTA MARIA-RS
D+4 MESES	BASC.	RIO DE JANEIRO-RJ
D+5 MESES	AFA	PIRASSUNUNGA-SP
D+6 MESES	BAAN, BABR	ANÁPOLIS-GO, BRASÍLIA-DF
D+7 MESES	EPCAR, PAMA-LS	BARBACENA-MG, LAGOA SANTA-MG
D+8 MESES	CPBV	SERRA DO CACHIMBO-PA
D+9 MESES	BAST, GAP-SJ	SANTOS-SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
D+10 MESES	EEAR, BASP	GUARATINGUETÁ-SP, SÃO PAULO
D+11 MESES	PAMB, BAAF	RIO DE JANEIRO-RJ

OBS: D = Mês da assinatura do contrato

O Planejamento poderá ser alterado com aviso prévio da DIRINFRA, conforme previsão no Termo de Referência.

_____ assinado digitalmente _____

João Luiz Timbó Gomes Cap QOEng MEC

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

_____ assinado digitalmente _____

Robert Brun **Kluppel** Ten Cel Int

Agente de Controle Interno da DIRINFRA

_____ assinado digitalmente _____

Maj Brig Ar Marcelo **Batista**

Diretor da DIRINFRA



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	18-Anexo III do TR-Planejamento das Manutencoes Programadas Niveis 1,2 E 3
Data/Hora de Criação:	06/02/2026 01:40:05
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	81b78af6f7042d481021d6965c64d155
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JOÃO LUIZ TIMBÓ GOMES no dia 12/02/2026 às 08:01:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RAFAEL CASTRO NEVES FIRMINO no dia 12/02/2026 às 09:35:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERT BRUN KLÜPPEL no dia 19/02/2026 às 07:27:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig MARCELO BATISTA no dia 20/02/2026 às 08:56:53 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO