



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO 1

ETAPA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	Prazo para Execução	Prazo para Pagamento
1	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 1 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
2	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 2 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		

	de Veículos				
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
4	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 4 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
5	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 5 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de	1/12	87.554,72		

6	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 6 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
7	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 7 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
8	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 8 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte	1/12	87.554,72		

	manutenção níveis 3 e 4				
9	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 9 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
10	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 10 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
11	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D + 11 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para				

	para realização de manutenção níveis 3 e 4				
12	Serviços de Manutenção de Veículos	1	265.727,05	*D +12 meses	(**) D+30 dias
	Provisão para Fornecimento de Peças e Acessórios	1/12	294.232,52		
	Crédito Contratual para a realização de Manutenção não programada	1/12	26.771,62		
	Crédito Contratual para serviço de transporte para realização de manutenção níveis 3 e 4	1/12	87.554,72		
TOTAL		R\$ 8.091.430,87			

***D = Data da assinatura do Termo de Apostilamento.**

****D= Data de Recebimento da NF**

_____ assinado digitalmente _____
João Luiz Timbó Gomes Cap QOEng MEC
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

_____ assinado digitalmente _____
Rafael Castro Neves Firmino 1S QSS SGS
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

_____ assinado digitalmente _____
Robert Brun **Kluppel** Ten Cel Int
Agente de Controle Interno da DIRINFRA

_____ assinado digitalmente _____
Maj Brig Ar Marcelo **Batista**
Diretor da DIRINFRA



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	21- ANEXO VI DO TR- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Data/Hora de Criação:	06/02/2026 01:41:52
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	82c99c4fd7e78fc07b60bf386728be4e
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JOÃO LUIZ TIMBÓ GOMES no dia 12/02/2026 às 08:01:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RAFAEL CASTRO NEVES FIRMINO no dia 12/02/2026 às 09:35:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERT BRUN KLÜPPEL no dia 19/02/2026 às 07:27:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig MARCELO BATISTA no dia 20/02/2026 às 08:56:54 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO