

APÊNDICE IIIB – GRUPO 02 CINDACTA III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 – Início	1	Assinatura do Contrato	R\$ 0,00	T0												
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas	R\$ 3.552.245,88	T1+T0+Mensal	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	
	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 284.179,67	Eventual												
3 – Eventuais	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 213.134,75	Eventual												
		Valor Total do Contrato	R\$ 10.123.900,77													

APÊNDICE IIIB – GRUPO 02 CINDACTA III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas	R\$ 3.552.245,88	Mensal	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 284.179,97	Eventual												
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 213.134,75	Eventual												

APÊNDICE IIIB – GRUPO 02 CINDACTA III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
ETAPA		Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES										
					25	26	27	28	29	30					
2 – Manutenções	2	Execução das Manutenções Previstas	R\$ 1.776.122,84	Mensal	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48	R\$ 296.020,48					
3 – Eventuais	3.1	Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 142.089,84	Eventual											
	3.2	Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 106.567,38	Eventual											

OBS: Considera a finalização da PREPARAÇÃO em 30 dias.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apendice IIIB Cronograma fisico-financeiro (Grupo 02 - CINDACTA III)
Data/Hora de Criação:	10/11/2025 18:08:43
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	e458af7fe35bcdde8fd23676c1544de
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 10/11/2025 às 15:23:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 13/11/2025 às 07:50:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JOÃO FELIPE BUENAGA CAVALCANTI no dia 13/11/2025 às 08:19:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 13/11/2025 às 08:22:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 22/12/2025 às 10:20:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JOSÉ EVÂNIO GUEDES JUNIOR no dia 23/12/2025 às 08:45:17 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO