

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2023	ANDRE ROBERTO DOS SANTOS DANA	14/11/2023 09:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A não entrega das peças.	A empresa não entregar as peças	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A não manutenção da viatura supracitada					
	Ações Preventivas					
P-01	Contato via telefone com a empresa responsável			Responsável: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS DANA		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE ROBERTO DOS
SANTOS DANA

Equipe de Planejamento de
contratação