

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2024	MARCUS ANTONIO DA SILVA	29/07/2024 10:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada visando o serviço de confecção de tapetes personalizados para o Memorial Rodrigo Octávio		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização da revitalização /modernização do Memorial Rodrigo Octávio	Deixar de cultuar os feitos e atos dos vultos históricos do Exército Brasileiro	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não Realizar a revitalização e modernização do Memorial Rodrigo Octávio					
2	Poderá haver perda de material fotográfico, bibliográfico, dentre outros, caso a revitalização não ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a alocação de recursos que permitam modernizar o Memorial Rodrigo Octávio			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
P-02	modernização do prédio do Memorial Rodrigo Octávio visando novos itens de iluminação, guarda e conservação dos artefatos			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a estrutura existente do modo que possa oferecer melhores condições de guarda e proteção dos artefatos			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
C-02	Alocar recursos para permitir a revitalização do memorial			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS ANTONIO DA SILVA
Agente de contratação