

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – NÃO DESONERADO

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de perfuração e instalação de poço artesiano, na cidade de Brasília/DF	ÁREA EQUIVALENTE (M2):	-
OM: 32º GAC	RM: 11ª REGIÃO MILITAR	
LOCAL: BRASÍLIA - DF	DATA: 12/08/2024	
BANCOS DE DADOS: SINAPI - 06/2024 - Distrito Federal, ORSE - 05/2024 - Sergipe, CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo, EMBASA - 01/2024 - Bahia	BDI:	21,94%
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 06/2024		

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.522,00				
			3,05%	32,75%	35,30%	28,90%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 441,83				
			R\$ 46,40	R\$ 498,50	R\$ 537,30	R\$ 439,80
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.509,84				
			100%	0%	0%	0%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 150,04				
			R\$ 441,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO - POÇO ARTESIANO	R\$ 72.423,70				
			50%	0%	50%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.923,72				
			R\$ 2.254,92	R\$ 0,00	R\$ 2.254,92	R\$ 0,00
7	TOTAL CUSTO	R\$ 89.971,13				
			0%	0%	0%	100%
8	PERCENTUAL	100%				
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,04
9	TOTAL DO BDI	R\$ 19.739,66				
			0%	40%	40%	20%
10	TOTAL COM BDI	R\$ 109.710,79				
			R\$ 0,00	R\$ 28.969,48	R\$ 28.969,48	R\$ 14.484,74
11	TOTAL ACUMULADO	R\$ 10.923,72				
			0%	0%	0%	100%
12	PERCENTUAL ACUMULADO					
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.923,72
TOTAL CUSTO		R\$ 89.971,13	R\$ 2.743,15	R\$ 29.467,98	R\$ 31.761,70	R\$ 25.998,30
PERCENTUAL		100%	3,05%	32,75%	35,30%	28,90%
TOTAL DO BDI		R\$ 19.739,66	R\$ 601,85	R\$ 6.465,27	R\$ 6.968,52	R\$ 5.704,03
TOTAL COM BDI		R\$ 109.710,79	R\$ 3.345,00	R\$ 35.933,25	R\$ 38.730,21	R\$ 31.702,33
TOTAL ACUMULADO			R\$ 3.345,00	R\$ 39.278,25	R\$ 78.008,47	R\$ 109.710,79
PERCENTUAL ACUMULADO			3,05%	35,80%	71,10%	100,00%

Elaborado:

Visto:

MARCELA MACIEL ROMÃO - 1º Ten
Adjunto da Seção Técnica CREA - GO 16828/D

ALEXANDRE ANTONIO SILVA PAIVA - TC
Chefe da Seção Técnica - CREA - MG 94320/D-MG

Visto:

MARCOS PAULO CABALLERO VICTORIO - Maj
Chefe da Sub Seção de Projetos - CREA - DF 26061/D

Aprovado:

FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA – Cel QEM
Chefe da CRO/11 - CREA RJ 2006.132.075/D