



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª REGIÃO MILITAR
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA

MAPA DE RISCOS

EB/NUP 64013.001021/2024-61

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – SUBESTIMAR QUANTITATIVOS

Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	Dano			
1.	Dispensa de licitação incapaz de atender, integralmente, às necessidades da Administração durante o prazo de vigência contratual.			
Id.	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Seguir as diretrizes constantes do inciso V, art. 7º da IN SEGES/ME nº 40/2020.	Membro da EPC		
Id.	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Modificar os Estudos Técnicos Preliminares, por ocasião da elaboração do Termo de Referência.	Integrante do Setor Requisitante		

RISCO 02 – SOBREPREÇO

Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	Dano			
1.	Possibilidade de superfaturamento durante a execução contratual.			
Id.	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Avaliar os Estudos Técnicos Preliminares, se está de acordo com as diretrizes constantes do inciso VI, art. 7º da IN SEGES/ME nº 40/2020, e modifica-lo, se necessário.	Integrante do Setor Requisitante		
Id.	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Revogar a dispensa de licitação	Integrante do Setor de Licitações		

LUCAS MARTINS RODRIGUES - 1º Ten
Chefe do Setor de Material da B Adm Ap I