

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	JESSICA NUNES RODRIGUES	13/03/2025 13:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de inscrição de 02 (dois) militares no Seminário de Gestão de Finanças Públicas - Public Financial Management.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de crédito para pagamento da capacitação	Não realização da capacitação e perda da obtenção de novos conhecimentos na área de Gestão das Finanças Públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da capacitação e perda da obtenção de novos conhecimentos na área de Gestão das Finanças Públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da fonte e solicitação de crédito para a capacitação.			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Consulta a outras fontes de crédito para realização da capacitação.			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do Evento por parte da contratada	Não realização da capacitação e perda da obtenção de novos conhecimentos na área de Gestão das Finanças Públicas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização da capacitação e perda da obtenção de novos conhecimentos na área de Gestão das Finanças Públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado dos organizadores do Curso.			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento do aluno para realizar os cursos em outro período.			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do aluno participante da capacitação	Não realização da capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado dos militares que participarão do curso.			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do curso			Responsável: ORLANDO JUNIOR	JOSE	MACHADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA NUNES RODRIGUES

Integrante Requisitante

ANA VITORIA SANTOS DE SOUZA

Integrante Administrativo

RAIANE CARDOSO DE SOUZA

Integrante Técnico