

2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	SAMIA SUELY LEAL BORGES	28/07/2025 11:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de revista do Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico, com direito a Revista Impressa e Digital, pelo período de 12 meses.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASSO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	DE Ingerência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto	Ações Preventivas			
	P-01	Iniciar novo processo de contratação com antecedência de no mínimo 90 (noventa) dias do término da vigência			Responsável: MARIANNA GALLAS SANTO HERACLIO DO REGO	
R-02	FUTURAS DE ACESSO AOS LEVANTADOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO	Empresa única.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Alto	Ações Preventivas			
	P-01	Contínuo acompanhamento do mercado de publicações médicas para verificar novas empresas que possam suprir a dependência da revista eletrônica e impressa Brasíndice.			Responsável: MARIANNA GALLAS SANTO HERACLIO DO REGO	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Realizar ampla pesquisa de mercado para pagamento dos serviços médicos hospitalares.			Responsável: MARIANNA GALLAS SANTO HERACLIO DO REGO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANNA GALLAS SANTO HERACLIO DO REGO

