

15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 150/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
150/2025	VALDECIR ROQUE	19/11/2025 09:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de Transporte Coletivo de Passageiros		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização do curso	Instituição	Planejamento	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Não capacitação dos militares					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar outra empresa, se possível.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar algum outra forma de capacitação.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não participação do curso de algum militar	Algum militar nosso por problemas particulares ou de saúde não puder participar.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Falta de qualificação dos militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cuidar para que todos os militares possam participar.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Indicar novos militares para o curso.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual	empresa não cumprir com as obrigações do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não aperfeiçoamento o pessoal interessado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear um fiscal de Contrato a fim de manter a contratação de acordo com os termos do contrato.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Encerrar o contrato e Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: BRUNO ALVES SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALDECIR ROQUE

Cheque da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/11/2025 às 09:30:41.