


**Anexo “I”**

		<div>MINISTÉRIO DA DEFESA</div> <div>EXÉRCITO BRASILEIRO</div> <div>COMANDO LOGÍSTICO</div> <div>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS</div>					<div>Brasília-DF</div>		
Objeto:		Prestação de serviço de gestão documental, no que tange a organização, digitalização e indexação de acervo documental físico							
Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES		
1	1. Organização/Tratamento Técnico Documental a. Separação dos lotes; b. Elaboração do Termo de saída de documentos; c. Transporte das caixas; d. Triagem dos Documentos; e. Classificação Arquivística; f. Numeração das páginas; g. Higienização de Documentos; h. Organização e Acondicionamento; e i. Inventário e Identificação dos documentos.	100% R\$ 120.581,00 Total: 1.700 cx	41% R\$ 49.154,49 Total: 693	44% R\$ 53.623,08 Total: 756	15% R\$ 17.803,43 Total: 251				
2	2. Digitalização/Escaneamento a. Captura digital da imagem; b. Tratamento e conferência dos representantes digitais; c. Nomenclatura do representante digital; e d. Assinatura digital.	100% R\$ 3.062.800,00 Total: 5.890.000 und	39% R\$ 1.201.200,00 Total: 2.310.000	43% R\$ 1.315.600,00 Total: 2.530.000	18% R\$ 546.000,00 Total: 1.050.000				
3	3. Indexação e inserção na ferramenta tecnológica a. Indexação dos metadados do processo; e b. Inserção do Representante digital.	100% R\$ 1.611.000,00 Total: 450.000 und	19,2% R\$ 300.376,32 Total: 83.904	20,2% R\$ 327.655,92 Total: 91.524	20,2% R\$ 327.655,92 Total: 91.524	20,2% R\$ 327.655,92 Total: 91.524	20,2% R\$ 327.655,92 Total: 91.524		